

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL

Id	Nombre de tarea	Duración días hábiles	Desde	Hasta	20 jul '20 D	27 jul '20 J	3 ago '20 L	7 ago '20 V	17 ago '20 M	31 ago '20 X	14 sep '20 D	28 sep '20 J	12 oct '20 L	26 oct '20 V	9 nov '20 M	23 nov '20 X	7 dic '20 D	21 dic '20 J
1	PROCESO DE ASCENSO ASISTENCIAL Art.51 Ley 32185	110 días	lun 21/07/25	mié 31/12/25														
2	PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION	64 días	lun 21/07/25	jue 23/10/25														
3	Conformación de comisiones (CCAs y Cas-UE)	1 día	lun 21/07/25	lun 21/07/25														
4	Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de ascenso	3 días	mar 22/07/25	vie 25/07/25														
5	Publicación de la Convocatoria	2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25														
6	Inscripción de postulantes al ascenso (Aplicativo)	16 días	vie 1/08/25	lun 25/08/25														
7	Evaluación de criterios y requisitos	10 días	mar 26/08/25	lun 8/09/25														
8	Lista de Aptos y No Aptos Inicial	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25														
9	Publicación de resultados Aptos y No Aptos	0.5 días	mar 9/09/25	mar 9/09/25														
10	Presentación de Recurso de Reconsideración	15 días	mar 9/09/25	mar 30/09/25														
11	Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados	9 días	vie 19/09/25	mié 1/10/25														
12	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR	15 días	jue 2/10/25	jue 23/10/25														
13	Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales	1 día	jue 2/10/25	jue 2/10/25														
14	Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones	2 días	vie 3/10/25	lun 6/10/25														
15	Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final	1 día	mar 7/10/25	mar 7/10/25														
16	Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final	1 día	jue 9/10/25	jue 9/10/25														
17	Listado de Aptos y No Aptos Final	0 días	jue 9/10/25	jue 9/10/25														
18	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Ascenso	2 días	vie 10/10/25	lun 13/10/25														
19	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	2 días	mar 14/10/25	mié 15/10/25														
20	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO	34 días	jue 16/10/25	mar 2/12/25														
21	Formulación del PDS para financiamiento	3 días	jue 16/10/25	lun 20/10/25														
22	Remisión del PDS a OGPPM	1 día	mar 21/10/25	mar 21/10/25														
23	Remisión del PDS a OGAJ	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25														
24	Remisión del PDS a SG	2 días	jue 23/10/25	vie 24/10/25														
25	PDS enviado al MEF	0 días	vie 24/10/25	vie 24/10/25														
26	Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento	8 días	lun 27/10/25	mié 5/11/25														
27	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)	3 días	jue 6/11/25	lun 10/11/25														
28	Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25														
29	PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP	0 días	mar 11/11/25	mar 11/11/25														
30	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado	8 días	mié 12/11/25	vie 21/11/25														
31	Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)	7 días	lun 24/11/25	mar 2/12/25														
32	ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL	18 días	mié 3/12/25	mié 31/12/25														
33	Emisión de Resoluciones de Ascenso Art.51 Ley 32185	18 días	mié 3/12/25	mié 31/12/25														