

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL

Id			Nombre de tarea		Duración días hábiles	Desde	Hasta	20 jul '23 ago '23 ago '31 ago '14 sep '28 sep '12 oct '26 oct '9 nov '23 nov '7 dic '21 dic '23											
1	PROCESO DE ASCENSO ASISTENCIAL Art.51 Ley 32185		110 días	lun 21/07/25	mié 31/12/25	COM.CENTRAL													
2	PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION		56 días	lun 21/07/25	lun 13/10/25	COMISION-UE													
3	Conformación de comisiones (CCAs y Cas-UE)		1 día	lun 21/07/25	lun 21/07/25	COMISION-UE													
4	Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de ascenso		3 días	mar 22/07/25	vie 25/07/25	COMISION-UE													
5	Publicación de la Convocatoria		2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25	COMISION-UE													
6	Inscripción de postulantes al ascenso (Aplicativo)		11 días	vie 1/08/25	lun 18/08/25	COMISION-UE													
7	Evaluacion de criterios y requisitos		8 días	mar 19/08/25	jue 28/08/25	COMISION-UE													
8	Lista de Aptos y No Aptos Inicial		0 días	jue 28/08/25	jue 28/08/25	COMISION-UE													
9	Publicación de resultados Aptos y No Aptos		0.5 días	vie 29/08/25	vie 29/08/25	COMISION-UE													
10	Presentacion de Recurso de Reconsideración		15 días	vie 29/08/25	vie 19/09/25	COMISION-UE													
11	Absolución de recursos de reconsideración y publicacion de resultados		5 días	lun 15/09/25	vie 19/09/25	COMISION-UE													
12	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR		15 días	lun 22/09/25	lun 13/10/25	COMISION-UE													
13	Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales		1 día	lun 22/09/25	lun 22/09/25	COMISION-UE													
14	Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones		1 día	mar 23/09/25	mar 23/09/25	COMISION-UE													
15	Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final		1 día	mié 24/09/25	mié 24/09/25	COMISION-UE													
16	Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final		1 día	jue 25/09/25	jue 25/09/25	COMISION-UE													
17	Listado de Aptos y No Aptos Final		0 días	jue 25/09/25	jue 25/09/25	COM.CENTRAL													
18	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Ascenso		1 día	vie 26/09/25	vie 26/09/25	COM.CENTRAL													
19	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos		2 días	lun 29/09/25	mar 30/09/25	COM.CENTRAL													
20	CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)		55 días	mié 1/10/25	vie 19/12/25	COM.CENTRAL													
21	Formulación de propuesta de CAP-P		10 días	mié 1/10/25	mié 15/10/25	COM.CENTRAL													
22	Remisión la propuesta de CAP-P a SERVIR		5 días	jue 16/10/25	mié 22/10/25	COM.CENTRAL													
23	CAP Provisional, enviado a SERVIR		0 días	mié 22/10/25	mié 22/10/25	COM.CENTRAL													
24	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P		30 días	jue 23/10/25	mié 3/12/25	COM.CENTRAL													
25	Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)		10 días	jue 4/12/25	vie 19/12/25	COM.CENTRAL													
26	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO		42 días	mié 1/10/25	dom 30/11/25	COM.CENTRAL													
27	Formulación del PDS para financiamiento		3 días	mié 1/10/25	vie 3/10/25	COM.CENTRAL													
28	Remisión del PDS a OGPPM		1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25	COM.CENTRAL													
29	Remisión del PDS a OGAJ		1 día	mar 7/10/25	mar 7/10/25	COM.CENTRAL													
30	Remisión del PDS a SG		2 días	jue 9/10/25	vie 10/10/25	COM.CENTRAL													
31	PDS enviado al MEF		0 días	vie 10/10/25	vie 10/10/25	COM.CENTRAL													
32	Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento		9 días	lun 13/10/25	jue 23/10/25	COM.CENTRAL													
33	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)		4 días	vie 24/10/25	mié 29/10/25	COM.CENTRAL													
34	Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP		2 días	jue 30/10/25	vie 31/10/25	COM.CENTRAL													
35	PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP		0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25	COM.CENTRAL													
36	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado		13 días	lun 3/11/25	mié 19/11/25	COM.CENTRAL													
37	Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)		7 días	jue 20/11/25	dom 30/11/25	COM.CENTRAL													
38	ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL		20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25	COM.CENTRAL													
39	Emisión de Resoluciones de Ascenso Art.51 Ley 32185		20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25	COM.CENTRAL													